

Doel: Verkiezingen 2034
Initiëren van een nieuw project

Pilot: Testverkiezingen 2029 (incl. lessons learned)

Generale repetitie (burgerpanel voor testverkiezingen)

Freeze-periode: 15 dagen vóór elke
verkiezing

- Als goedkeuring is verkregen
 - Uitrol in PROD
 - Release Notes
- Als geen goedkeuring is verkregen
 - Root Cause Analysis
 - Opnieuw vertrekken bij het eerste blokkeringspunt

Onthaal van de klant

Tests en aanvaarding door de
accreditatieorganisatie

- Functionele aanvaarding
- Aanvaarding op veiligheidsvlak

Tests door de gevolmachtigden van de klant
(3 specifieke testomgevingen)

- CCB (Centrum voor Cybersecurity België)
- Dry run (integratietest door de klant)

Tests door het testteam van de inschrijver
(1 specifieke testomgeving)

Initiëren

- Bedrijfsbehoeften
- Bedrijfs-, functionele, niet-functionele, technische en beveiligingsvereisten

ABB- en SBB-architecturen

Business case

Projectplan

Ontwikkeling

Tests door het ontwikkelingsteam

- Unittests (per component)
- Integratietests (van de componenten)
- Functionele tests (end-to-end)

Kennisoverdracht

Opleidingen en oefeningen

Hybride systeem

Système Hybride

Simulation Roadmap pour une élection fixée au 10-06-2029

Step	Jalons	Début		Fin	
1	Initiation	01-03-2027	lun		
2	Besoins métier	02-03-2027	mar	30-04-2027	ven
3	Architectures ABB et SBB	03-05-2027	lun	02-07-2027	ven
4	Business case	03-05-2027	lun	01-07-2027	jeu
5	Plan projet	01-07-2027	jeu	30-07-2027	ven
6*	Développement	19-07-2027	lun	21-04-2028	ven
7	Tests	20-02-2028	dim	29-06-2028	jeu
8	Transfert de connaissances	20-02-2028	dim	31-03-2028	ven
9	Formations et exercices	31-03-2028	ven	07-04-2028	ven
10	Tests par l'équipe de test du soumissionnaire	10-04-2028	lun	28-06-2028	mer
11	Tests par les mandataires du client	09-06-2028	ven	11-08-2028	ven
12	Tests et acceptance par la société d'agrément	28-06-2028	mer	15-11-2028	mer
13	Réception du client	15-12-2028	ven		
14*	Déploiement en PROD	12-03-2029	lun	13-04-2029	ven
15	Freeze période	14-04-2029	sam	08-05-2029	mar
16	Répétition générale	09-05-2029	mer	15-05-2029	mar
17	Ouverture système Hybride	23-05-2029	mer	02-06-2029	sam
	Élections 2029	10-06-2029	dim		
18	Cible : Élections 2034	11-06-2034	dim	11-06-2034	dim

*Deze fasen moeten gedetailleerd worden.

Er zal een termijn moeten worden voorzien voor de terugzending van de stembiljetten naar België, in het geval van stemmen van Belgen in het buitenland.

Système Hybride	Hybride systeem
Simulation Roadmap pour une élection fixée au 10-06-2029	Simulation Roadmap voor een verkiezing op 10-06-2029
Step	Stap
1	1
6*	6*
14*	14*
Jalons	Mijlpalen
Initiation	Initiëring
Besoins métier	Bedrijfsbehoeften
Architectures ABB et SBB	ABB- en SBB-architecturen
Business case	Business Case
Plan projet	Projectplan
Développement	Ontwikkeling
Tests	Tests
Transfert de connaissances	Kennisoverdracht
Formations et exercices	Opleidingen en oefeningen
Tests par l'équipe de test du soumissionnaire	Tests door het testteam van de inschrijver
Tests par les mandataires du client	Tests door de gevolmachtigden van de klant
Tests et acceptance par la société d'agrément	Tests en aanvaarding door de accreditatieorganisatie
Réception du client	Onthaal van de klant
Déploiement en PROD	Uitrol in PROD
Freeze période	Freeze-periode
Répétition générale	Generale repetitie
Ouverture système Hybride	Openstelling hybride systeem
Élections 2029	Verkiezingen 2029
Cible: Élections 2034	Doel: Verkiezingen 2034
Début	Begin